

8) การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (ดูแนวทางจาก PMQA หมวด 2)

การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์ อำเภอเมือง ประจำปี 2563

ที่	กิจกรรม	วคป.	ผู้เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบหลัก
1	เตรียมข้อมูลประกอบทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563			
2.	ประชุมแกนนำ มีมติใช้ ยุทธ 4 ด้าน สอดรับกับจังหวัดและกระทรวง สาธารณสุข มอบหมายผู้รับผิดชอบ แต่ละยุทธ รวบรวมโครงการ	31 ก.ค.62	พ.อรุณ ประธาน / ศูนย์คุณภาพ/ ก.พรส/ ก.การพยาบาล / ก.เวชกรรมสังคม และ ทีมคุณภาพ	ก.พรส. / ศูนย์คุณภาพ
	ยุทธศาสตร์1 ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)	19 ส.ค.62 (ภาคเช้า) ทีม	ก.เวชกรรมสังคม/ ก.ทันตกรรม/ ก.การพยาบาล และทีมคุณภาพ	ก.เวชกรรมสังคม
	ยุทธศาสตร์ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	ทีม2	แต่ละทีม PCT /NSO /องค์กร แพทย์/ศูนย์แพทย์	แต่ละทีม PCT /NSO
	ยุทธศาสตร์3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	ทีม3	ทีม HRD /NSO/หน่วยงานเกี่ยวข้อง	ทีม HRD /NSO
	ยุทธศาสตร์4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)	ทีม4	ทีมบริหาร /การเงิน/พัสดุ /IT	ทีมบริหาร
3.	-Tows Matrix +กำหนดกลยุทธ์	19 ส.ค.62 ไทรงาม	ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์	
4.	- ทีม/หน่วยงาน ทำแผนพัฒนา ปี 63 ตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย	กำหนดส่ง 10 ก.ย.62		ก.พรส + ทีมรับผิดชอบยุทธ
5.	- ทีมคัดกรองความสอดคล้องกับยุทธ ให้ น้ำหนัก + สรุปจบ	10-13 กย.62		ก.พรส + ทีมรับผิดชอบยุทธ
6.	-นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ปี 63 ครั้งที่ 1(ใน กก.บริหาร)	17 ก.ย. 62 (17กย)		ก.พรส + ทีมรับผิดชอบยุทธ
7.	-วิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวข้อง และการสอดรับกับนโยบายระดับต่างๆ	18-23 กย.63		ก.พรส + ทีมรับผิดชอบยุทธ
8.	-นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ปี 63 ครั้งที่ 2 (ใน กก.บริหารวาระพิเศษ) พร้อมขออนุมัติแผนเงินปี 2563	30 กย.62		ก.พรส + ทีมรับผิดชอบยุทธ
9.	จัดพิมพ์เล่มแผน ปี 63 และเสนออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร	แล้วเสร็จ 6 ตค.62		ก.พรส